



**SERVIZIO
ASSOCIATO SUAP**

COMUNE DI MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA

Tel. 019564007 - Fax 019564368

SERVIZI ASSOCIATI INTERCOMUNALI

<i>Bardineto</i>	<i>Calizzano</i>	<i>Carcare</i>	<i>Cengio</i>	<i>Millesimo</i>
	<i>Mioglia</i>	<i>Murialdo</i>	<i>Osiglia</i>	
<i>Piana Crixia</i>	<i>Pontinvrea</i>	<i>Rocavignale</i>	<i>Sassello</i>	<i>Urbe</i>



Certificazione ANCI
Associazione
Nazionale
Comuni Italiani

Prot. n.265/SUAP

Millesimo, lì 03 Febbraio 2018

Spett.le Ditta
ROCCA MAR S.r.l.
Via Fiume n.2b/1
17100 SAVONA (SV)

e p.c. Al Sig. Sindaco
Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di MILLESIMO (SV)
SEDE

INVIATA TRAMITE PEC

OGGETTO: SUAP Posizione n.677 – Accordo convenzione progetto di coltivazione Cava denominata San Rocco in Comune di Millesimo (SV)

In relazione a quanto in oggetto, si chiede di conoscere le tempistiche necessarie per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Bormida, atteso che dal rilascio del Provvedimento Finale, datato 27.11.2015, a oggi 3 febbraio 2018, mancano 292 giorni.

Si prega pertanto di confermare i Vs. impegni assunti entro 7 giorni dal ricevimento della presente e di presentare contestualmente all'Ufficio Tecnico Comunale, in quanto preposto al coordinamento dei lavori relativi alla realizzazione delle rampe di accesso al ponte, il cronoprogramma dei lavori di Vs. competenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.U.A.P.
Dott. Paolo Anelli
(documento firmato digitalmente)